Prefeitura Municipio de Maua
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CONSTRUGCAO DE CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE
PROGRAMA - ESPORTES E GRANDES EVENTOS - IMPLANTACAO DE ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER
MINISTERIO DO ESPORTE

N° do CT |

0425.918-81/2012

VALOR PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
DESCRICAO R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
0 ETAPA 01
01 _ [SERVICOS INICIAIS/CANTEIRO/SERV GERAIS 129.487,72 2,96% 100,00%)| 100% 0% 0%
02 [INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES 1.043.849,24 23,84%) 5,00% 5% 20%, 25%| 20%) 45% 20% 65%) 20% 85%
03 |ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA 1.022.731,36 23,36%) 0% 0%) 0% 0%) 0%
04 [IMPERMEABILIZACAO 14.073,79 0,32%| 0% 0% 0% 100% 100%
05  |[FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM. 593.572,67 13,56% 0%) 0%) 0% 0%) 0%
06 |GERAL 155.439,42 3,55%| 0% 0%) 0%) 5% 5%) 5% 10%|
07 [GINASIO 49.146,18 1,12%| 0% 0% 0%) 0% 0%) 30%) 30%)
08 [TORRE CX D'AGUA E RESERVATORIO 72.513,93 1,66%| 0% 0% 0% 50%, 50%) 50%) 100%
09 [INSTALACOES ELETRICAS 421.490,20 9,63% 0,00%] 0%) 0%) 0% 5% 5%| 5%| 10%
10 [SERVICOS COMPLEMENTARES 443.929,69 10,14% 0,00% 0% 0% 0%) 0%) 0%) 0%)
11 |ADMINISTRACAO 218.519,40 4,99%) 6,66% 7% 6,66% 13%| 6,66% 20%) 6,66% 27%| 6,66% 33%)
12 [TERRAPLENO 213.815,49 4,88%) 100,00%, 100%
0% 0%) 0% 0% 0%) 0%
0% 0%) 0% 0%) 0%
0% 0%) 0% 0%) 0%
Total (%): 01 100,00%| 9,36% 9,36% 5,10% 14,47% 5,10% 19,57% 6,91% 26,47% 6,92% 33,40%
Total (R$): 01 4.378.569,09 410.049,06 410.049,06 223.323,24 633.372,30 223.323,24 856.695,54 30250048 | 1.159.196,02 303.170,54 |  1.462.366,56
MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
DESCRICAO PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
0 ETAPA 01
01 [SERVICOS INICIAIS/CANTEIRO/SERV GERAIS
02 [INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES 10%) 95%| 5%) 100% 100% 100%| 100%) 100%|
03 |ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA 20%) 20%)| 20%) 40%) 20% 60%) 20%) 80%) 10% 90%)| 90%)
04 [IMPERMEABILIZACAO
05  |[FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM. 0%) 10% 10% 10% 20%) 10%) 30%) 10% 40% 20% 60%
06 |GERAL 5%) 15%| 5%) 20%) 10% 30%) 10%) 40% 10%, 50%) 20% 70%
07 [GINASIO 30%) 60%| 40%) 100%
08 |TORRE CX D'AGUA E RESERVATORIO 100%)
09 [INSTALACOES ELETRICAS 5%| 15%)| 5% 20%) 10% 30%) 10%) 40% 15% 55%) 15% 70%
10 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0%) 0% 0%) 0%) 0%) 0%)
11 |ADMINISTRACAO 6,67% 40%) 6,67% 47%) 6,67% 53%| 6,67% 60%) 6,67% 67%| 6,67% 73%)
12 [TERRAPLENO
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%) 0%) 0% 0%) 0% 0%) 0%
0%) 0% 0%) 0% 0%) 0%
Total (%): 01 8,38% 41,78% 8,66% 50,44% 7,68% 58,12% 7,68% 65,80% 5,82% 71,62% 5,20% 76,82%
Total (R$): 01 367.096,77 |  1.829.463,34 379.176,20 | 2.208.639,53 336.171,74 |  2.544.811,28 336.171,74 | 2.880.983,02 254.973,12 | 3.135.956,14 227.601,19 | 3.363.557,33
MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
DESCRICAO PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
0 ETAPA 01
01  [SERVICOS INICIAIS/ICANTEIRO/SERV GERAIS 100,0000%
02 [INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES 100,0000%)
03 |ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA 10%) 100% 100,0000%)
04 [IMPERMEABILIZACAO 100,0000%
05  |[FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM. 20%) 80%) 10%) 90%| 10% 100% 100,0000%
06 |GERAL 20% 90%) 10%) 100%, 100,0000%)
07 [GINAsIO 100,0000%|
08 |TORRE CX D'AGUA E RESERVATORIO 100,0000%
09 [INSTALACOES ELETRICAS 15%) 85%) 10%) 95%| 5% 100% 100,0000%
10  [SERVICOS COMPLEMENTARES 0%) 20% 20%) 30%, 50%) 50%) 100,0000%
11 |ADMINISTRACAO 6,67% 80%) 6,67% 87%) 6,67% 93%) 6,67%] 100,0000%|
12 [TERRAPLENO 100,0000%
0% 0% 0% 0,0%
0% 0% 0% 0,0%
0%) 0% 0%) 0,0%
Total (%): 01 7,53% 84,35% 5,03% 89,39% 521% 94,60% 5,40% 100,00%
Total (R$): 01 329.874,33 |  3.693.431,66 220.411,41 |  3.913.843,07 228.185,93 |  4.142.029,00 236.540,09 |  4.378.569,09




